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Aufbau, Inbetriebnahme und alle erforderlichen 
Vorbereitungen und Maßnahmen zum Betrieb 
der Integrierten Leitstelle Rosenheim mit einer 

strukturierten und transparenten 
Projektorganisation und Überführung in eine 

Linienorganisation bis Ende 2009
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� Qualifizierte und optimale Baumaßnahme

� Qualifizierte, optimale und aktuelle Informations- und 
Kommunikationstechnik

� Qualifizierte, optimale und den Vorgaben entsprechenden 
Aus- und Fortbildung des Betriebspersonal

� Einhaltung der Gesetze, Verträge, Vereinbarungen und 
des finanziellen Rahmens
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Um das Projektziel bis Ende 2009 zu erreichen und die 
erforderliche Qualität für den Betrieb zu erreichen sind 

folgende Punkte unbedingt einzuhalten und der Zeitplan 
ist konsequent zu beachten:

1. Baumaßnahme 01.09.2007 bis 12.09.2008

2. Einbau-Inbetriebnahme        20.09.2008 bis 10.12.2008
der Informations- und Kommunikationstechnik
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3. Schulungs-, Test- und           07.01.2009 bis 31.05.2009
Probebetrieb 

4. Übergangs-Echtbetrieb Rettungsdienst ab 01.06.2009

5. Übergangs- Echtbetrieb Feuerwehr ab 15.09.2009
Stadt- und Landkreis Rosenheim

6. Übergangs- Echtbetrieb Feuerwehr ab 01.11.2009
Landkreis Miesbach

7. Realbetrieb ab 05.12.2009
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Voraussetzungen und Grundlagen zum Übergang der 
Projektorganisation in die Linienorganisation:

A. Abgeschlossene Stammdatenerfassung

B. Erfüllung der Qualifikationsanforderung im Bereich Ausbildung       
(jeder Mitarbeiter mind. RD Modul 2 / Rettungsassistent und FW Modul 1 
und möglichst sehr viele Mitarbeiter mit FW Modul 2 und ILS Modul 1). 
Neueingestelltes Personal grundsätzlich ILS-Disponent bzw. mind. 
Rettungsassistent / RD Modul 2 und Hauptbrandmeister / FW Modul 2

C. Komplett funktionierende und sichere Informations- und Kommunikations-
technik mit Rückfallebenen
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